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A.A.  A  TÁMOGATÁS  CÉLJA  ÉS  HÁTTERE  A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A1.A1.  Alapvető  cél  és  háttér  információ  Alapvető cél és háttér információ

Az oktatás reformjával összhangban, az államreform részeként és a korábban megvalósult 
moduláris szakmai képzési szerkezettel erősödjön a szak- és felnőttképzési rendszer 
munkaerő-piaci alkalmazkodása, munkaerő-piaci igényekre reagáló képessége, a 
foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével járuljon 
hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez, a képzésből kilépők szakmai és személyes 
kompetenciáival a munkáltatók elégedettebbek legyenek. 

A képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésének célja, hogy a képzés kibocsátása 
rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, ezáltal javuljon a munkaerő 
alkalmazkodóképessége. A magyar gazdaság csak akkor lehet versenyképes, ha a 
legfontosabb erőforrását jelentő dolgozó emberek megkapják a szükséges segítséget ahhoz, 
hogy képesek legyenek megfelelni a vállalatok, és a folyamatos technológiai-technikai 
modernizáció támasztotta elvárásoknak, versenyképes és naprakész tudással rendelkeznek. 

A2.A2.  Részcélok  Részcélok

Az országos, a szak- és felnőttképzés egyes elemeire rendszerszinten kiható, átfogó 
fejlesztés célja, hogy 

− jöjjön létre sztenderd és ezért összehasonlítható adatokat, információkat eredményező 
módszertan a szakképzésből kilépők (tanulók és felnőttek) pályakövetésére, amely 
alkalmas arra, hogy a szakképzés tartalma és kínálati szerkezete rugalmasan igazodjon a 
munkaerő-piaci trendekhez, 

− épüljenek be a pályaválasztási rendszerbe a szakképzésből kilépőknek a tanultak 
hasznosítására, hasznosíthatóságára vonatkozó tapasztalatai, valamint a szakképesítést 
szerzettek elhelyezkedésére, a munkáltatóknak a pályakezdők, a képzésből kilépők 
szakmai tudására, készségeire, kompetenciáira, munkavállalói tulajdonságaira vonatkozó 
megítélései, 

− jöjjön létre egy komplex, kipróbált módszer, amely alkalmas a szak- és felnőttképzést 
folytató intézményekben zajló képzések munkaerő-piaci értékelésére, megbízható, 
tényekkel alátámasztott összehasonlítására, amely segíti a pályaválasztás előtt állóknak 
az intézmények és képzési programok közötti választását, a szak- és felnőttképzést 
folytató intézmények fenntartóinak/tulajdonosainak, a képzéseket finanszírozóknak a 
döntését, 

− a magyar szakképzésben alakuljon ki és terjedjen el az európai minőségbiztosítási 
keretrendszerhez illeszkedő, a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső 
értékelését is magában foglaló minőségbiztosítás, amely erősíteni fogja a hazai 
szakképzés átláthatóságát és fejlesztését, 

− a szakmai vizsgarendszer fejlesztése keretében jöjjön létre olyan vizsgaellenőrzési 
rendszer, amely sztenderd és kipróbált módszertan alapján kiterjed a szakmai vizsgát 
szervező intézménynek a vizsgaszervezési tevékenységére, egy-egy szakmai vizsga 
előkészítésének és lebonyolításának – beleértve a vizsgabizottság működését is – 
ellenőrzésére, továbbá legyen sztenderdizált módszertana az előírt iskolai előképzettség 
nélkül a szakképzésbe bekapcsolódni akaró emberek bemeneti kompetenciái mérésének, 
értékelésének, 

 4 



− épüljön ki a továbbképzési rendszerbe illeszthető, valós munkahelyi körülmények között 
végezhető tapasztalatszerzés rendszere a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók 
számára, 

− a képzés megújítását, a korábban megkezdett fejlesztést folytatva és annak 
eredményeire alapozva készüljenek a tanulók tanulását, a tanárok munkáját segítő 
tananyagok, 

− készüljenek olyan bemért, kipróbált feladatok, amelyek a tanulói teljesítmény mérését, a 
megszerzett tudás, kompetenciák értékelését szolgálják, 

− ahhoz, hogy a szak- és felnőttképzést folytató intézmények megfelelő színvonalon 
biztosítani tudják a tanulók szakmai idegen nyelvi készségének fejlesztését, erősödjenek 
a szakképzésben oktató tanárok szakmai idegen nyelvi kompetenciái, 

− a vállalkozások közül mind nagyobb számban vegyenek részt a tanulók gyakorlati 
képzésében, 

− a felnőtt lakosság növekvő számban vegyen részt a tanulás különböző formáiban. 

A3.A3.  Rendelkezésre  álló  forrás  Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló keretösszeg 2007-2013 között várhatóan 16.042.214.056,- forint. A 
projekt első szakaszának időtartama 24 hónap, mely időszakban a projekt végrehajtásának 
támogatására rendelkezésre álló összeg 7.800.000.000,- forint. 

 

A4.A4.  Támogatható  projektek  várható  száma  Támogatható projektek várható száma

A támogatott projektek várható száma 1. 
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B.B.  PROJEKTGAZDÁK  KÖRE  PROJEKTGAZDÁK KÖRE
 

Jelen tervezési felhívás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) részére 
készült. 

B1.B1.  Jogi  forma  Jogi forma

Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH: 312). 

B2.B2.  Méret  Méret

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 

B3.B3.  Székhely  Székhely

1085 Budapest, Baross utca 52. 

 

B4.B4.  Iparág  Iparág

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 

B5.B5.  Típus/karakter  Típus/karakter

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 

B6.B6.  Egyéb  kizáró  okok  Egyéb kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon projektgazda részére, 

 

 amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

 amely a támogatás iránti projektterv benyújtását megelőző három naptári éven belül az 
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a 
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben 
teljesítette, kivéve a vis major esetét; 

 amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban 
előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; 

 amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; 

 amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektterv szakmai, pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektterv 
benyújtásakor; 

 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a projekt javaslat 
befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, 
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hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén az esedékes támogatás 
folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint a 
támogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás összege visszatartásra kerülhet a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket nem érintő módon. 
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C..  A  KIEMELT  PROJEKT  TARTALMA  C A KIEMELT PROJEKT TARTALMA

A kiemelt projekt a szak- és felnőttképzés rendszerszintű fejlesztését tartalmazza, 
melynek elemei: 

- pályakövetési rendszer kidolgozása és bevezetése 

- az iskolai rendszerű szakképzésben és felnőttképzésben kialakult minőségbiztosítási 
rendszer illesztése az Európai Unió minőségbiztosítási keretrendszeréhez 

- szakmai vizsgarendszer fejlesztése 

A gazdaság és a munkaerő-piac folyamatos változása szükségessé teszi a képzés 
alkalmazkodását a megváltozott feltételekhez. Ugyanakkor nincs visszacsatolás, szervezett, 
rendszeres és sztenderdizált adatgyűjtés arról, hogy a gazdasági szereplők hogyan értékelik 
az egyes képzések tartalmát, a szakmai képzést eredményesen befejezők és munkát 
vállalók felkészültségét, így a szak- és felnőttképzést folytató intézmények által kínált 
szakmai képzéseknek a gazdasági igényekkel történő összehangolása sok nehézségbe 
ütközik. A gazdaság igényeihez igazodó képzési rendszer kialakításához egy teljes körű 
pályakövetési rendszer kiépítése nagymértékben hozzájárul. 

A pályakövetés kiterjed az iskolai és iskolarendszeren kívüli szakképzést eredményesen 
befejezők elhelyezkedésének követésére, munkahelyükön való beválásuk vizsgálatára. A 
képzésből a munkaerőpiacra kilépő, munkát keresők és találók, valamint munkaadóik 
megkérdezésével nyert információk 

- ki fogják egészíteni a pályaorientációs rendszert, ezáltal is ösztönözve a képző 
intézmények és a képzési programok között választókat a munkaerő-piaci 
információk által is megalapozott döntések meghozatalára; 

- el fognak jutni a szakképzést végző intézményekhez, gyakorlati képzés 
szervezésében résztvevőkhöz annak érdekében, hogy képzési tevékenységüket 
(programfejlesztés, képzési módszerek és tárgyi feltételek, oktatott gyakorlati 
ismeretek intézményvezetés stb.) a megrendelők igényeihez tudják igazítani; 

- el fognak jutni a szakképzési koordinációt végző regionális testületekhez és az 
intézményfenntartókhoz, hogy a szükségessé váló, a képzési struktúra átalakításával 
kapcsolatos döntéseket meg tudják hozni, végre tudják hajtani. 

A pályakövetés rendszerét az összes szakképzettséget szerzett fiatalra és felnőttre ki kell 
terjeszteni, függetlenül attól, hogy a szakképzettség megszerzésére iskolai vagy 
iskolarendszeren kívüli képzés keretében készült-e fel. 

A pályakövetés az iskolai rendszerű képzést követően azokra a fiatalokra terjed ki, akik nem 
folytatják tovább tanulmányaikat, hanem el kívánnak helyezkedni. Az iskolarendszeren kívüli 
képzés esetében minden állam által elismert szakképzettséget szerző potenciális alanya a 
pályakövetés rendszerének. 

A munkáltatóknak, szakképző iskoláknak, szakképesítést szerzetteknek a jogszabályok 
szerint kell adatot szolgáltatniuk a pályakövetési rendszernek. 

Az EU-ban kidolgozott minőségbiztosítási keretrendszerhez illeszkedő, és jogszabályban 
előírt intézményértékelési rendszer eredményeinek bázisán, arra építve ki kell dolgozni, és 
be kell vezetni a szak- és felnőttképzést folytató iskolák ön- és külső értékeléséhez 
szükséges módszert is. A minőségbiztosítási rendszerek hatékonysága érdekében segíteni 
kell az intézményi feltételek megteremtését a minőségbiztosítási folyamatok 
fenntarthatóságához szükséges szervezetfejlesztések végrehajtásához. Az iskolarendszeren 
kívüli szakképző intézmények akkreditációs rendszerét is illeszteni kell az európai 
minőségbiztosítási keretrendszerhez, ki kell próbálni a modell alkalmazhatóságát. 

A szakmai vizsgák sztenderd dokumentumai az új szakmaszerkezet fejlesztésének keretében 
elkészültek. A szakképzés kimenetszabályozáson alapuló, moduláris, kompetenciaalapú 
rendszerének működését az ellenőrzés oldaláról is segíteni kell. Olyan szakmai 
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vizsgaellenőrzési rendszert kell kialakítani, amelyben biztosítható a vizsgáztatásra 
meghatározott szabályok betartása, ezáltal a szakmai vizsgák normativitása. Egy átlátható, 
a vizsgát előkészítők és lebonyolítók szerepkörét jól leíró és az ellenőrzési pontok 
kidolgozását segítő rendszer kiépítésére van szükség. 

Szakmai vizsgarendszer fejlesztésével: 

- javul a szakképzéshez való hozzáférés azok számára, akik nem rendelkeznek az OKJ-
ban szereplő szakképesítésekre irányuló képzésekbe való bekapcsolódás feltételeként 
meghatározott bemeneti kompetenciákkal, illetve iskolai előképzettséggel minden 
olyan esetben, ahol a kompetenciáik fejlesztésével meg tudnak felelni a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározottaknak, 

- kialakul a vizsgaellenőrzés (a vizsgaszervező intézmények, szakmai vizsgák, a 
résztvevők) komplex rendszere, 

- létrejön a szakmai vizsgák minőségbiztosítási rendszere, amelynek hatására 
közeledik egymáshoz a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben 
meghatározott elvárt és a szakmai bizonyítványt szerzettek tényleges tudása, 

- a szakmai vizsgára történő felkészítés színvonala, a szakmai vizsgákra vonatkozó 
szabályok betartása valamennyi képző- és vizsgahelyen biztosított lesz. 

 

A kiemelt projekt kiterjed a szakképzési tartalom fejlesztésére, melybe beletartozik 

- tananyagfejlesztés, 

- mérési-értékelési eszközrendszer fejlesztése, ideértve a kompetencialeírások 
részletes elkészítését. 

A HEFOP 3.2.1-ben és HEFOP 3.5.1-ben megújult szakképzési dokumentumok 
kompetenciaalapúak és moduláris szerkezetűek, tehát a korábban alkalmazott, ismeretalapú 
tananyagokkal és tanítási módszerekkel nem oktathatók. A tanítás–tanulás folyamatában új 
módszerek bevezetésére van szükség, amelyhez elengedhetetlen a tartalmukat és képzési 
módszerüket tekintve elavult tananyagok megújítása. Olyan tananyagok fejlesztésére van 
szükség, amelyek biztosítják a kompetenciaalapú és moduláris követelményekre épülő 
központi programok tananyagegységeinek elsajátítását1. A tananyagfejlesztés része továbbá 
a tanulás irányítását segítő dokumentumok kifejlesztése, a kifejlesztett anyagok bevezetés 
előtti beválás-vizsgálata, elektronikus formában való hozzáférhetőségének biztosítása. 

Az OKJ és a hozzá tartozó dokumentumrendszer megújulása szükségessé teszi a tanulói 
teljesítmények mérésére alkalmas feladatok, tételek megújítását is. A mérési-értékelési 
eszközrendszer fejlesztését egyúttal fel kell használni arra is, hogy bemért, kipróbált 
feladatokat használjanak a szakképzésben – iskolai és iskolarendszeren kívüli formájában 
egyaránt –, ezáltal is elősegítve a tanulói teljesítmények egységes mérését, a sztenderd 
követelményeket. A fogyatékkal élők részére speciális mérési-értékelési eszközrendszer 
kifejlesztése. 

A kiemelt projekt keretében zajló továbbképzések kiterjednek az alábbiakra: 

- a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztésére, 

- a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére, 

- munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzésére. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatók felkészítése szempontjából is fontos, hogy 
folyamatosan tájékozottak legyenek a valós munkahelyi körülményekről, ismerjék a 
vállalkozásokban használt korszerű eszközöket, eljárásokat, anyagokat. Ennek érdekében 

                                          
1 A projekt keretében kifejlesztésre kerülő tananyagon a kompetenciaalapú, moduláris követelmények 
elsajátításához szükséges tananyagot kell érteni. 
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biztosítani kell szakmai ismereteik folyamatos megújításának lehetőségét. Ki kell építeni egy 
olyan szabályozási rendszert a gazdaság és a szakképző iskolák és az állami felnőttképző 
intézmények között, amely lehetővé teszi az oktatott szakképesítéssel kapcsolatos 
rendszeres munkahelyi tapasztalatszerzést. Lehetővé kell tenni a szakképző iskolában 
hosszabb ideje (min. 10 év) szakmai tanárként, szakoktatóként dolgozók munkahelyi 
tapasztalatszerzésének támogatását, ami elősegíti, hogy az oktatók a mindennapi 
gyakorlatban alkalmazható kompetenciákat és tudást adják át a diákjaiknak. Ezzel is 
erősíteni lehet a képzés és a gazdaság közötti kapcsolatot. A továbbképzés időtartama 
maximum egy iskolai félév (5 hónap). A szakmai tanár, szakoktató képzésben vesz részt a 
vállalkozónál. A program a továbbképzés költségeit a projekt keretében kidolgozott 
eljárásrend szerint téríti meg. 

Szükséges a szakmai idegennyelv-oktatás tartalmának és módszereinek megújítása. A 
szakmai és idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkező, a szakképzésben és az állami 
felnőttképző intézményekben oktatók gyakorlat-orientált idegen nyelvi továbbképzése mind 
hazai, mind idegen nyelvi környezetben. Az új OKJ azon iskolai rendszerben oktatható 
szakképesítéseinél, amelyeknél a központi program kiadásra került és ahol a kompetenciák 
között az idegennyelv-tudás is szerepel, szakma-specifikus idegen nyelvi tananyagokat kell 
kifejleszteni. 

A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének legfontosabb eszköze az olyan képzés, 
amelynek során a tanulók az iskolai tanműhelyekben történő (alap)képzést követően 
lehetőséget kapnak a munkavégzéshez szükséges szakmai és személyes kompetenciáik 
munkahelyi körülmények közötti fejlesztésére is. Támogatni szükséges a gazdasági 
vállalkozások részvételét a munkahelyi gyakorlati képzésben. Elsősorban a gyakorlati képzés 
adott munkahelyen történő megvalósításához szükséges módszertani fejlesztéshez, és a 
gyakorlati képzésben résztvevőkkel foglalkozó szakemberek felkészítéséhez célszerű 
segítséget nyújtani a képzésben szerepet vállalóknak. Differenciált eszközökkel – beleértve a 
marketinget is – növelni kell a gyakorlati képzésben résztvevők presztízsét, ezzel is erősítve 
motivációjukat. A célcsoportot elsősorban kis- és középes méretű gazdálkodó szervezetek 
jelentik, akik a tanulók/hallgatók gyakorlati oktatását vállalják, és akik vagy nem vettek 
részt korábban gyakorlati képzésben, vagy növelni szándékoznak a korábbi tanulólétszámot. 

A képzésben való részvétel növelésének fontos feltétele a tanulással kapcsolatos 
szemléletformálás, a tanulással kapcsolatos negatív attitűdök megváltoztatása, az egyéni 
motiváció erősítése, a szakképzés presztízsének növelése. A felnőttképzés fejlesztésére 
irányuló döntések megalapozásához a felnőttek tanulásával kapcsolatos kutatások 
támogatására is sor kerül. 

A kiemelt projekt közvetlen célcsoportja a szakképzést végző intézmények (szakképző 
iskolák, a tanulók gyakorlati képzésébe bekapcsolódott és bekapcsolódni szándékozó 
gazdálkodó szervezetek vállalati szakemberei), a szakképzett munkaerőt alkalmazó 
szervezetek, a szakmai vizsgák ellenőrzését végző szervezetek. 

A projekt keretében végzett tevékenységek zömében közvetve – a képzést végző 
intézmények munkájának, tevékenységük feltételeinek fejlesztésén keresztül – irányulnak a 
szakképzésben részt vevőkre (tanulókra, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatókra, 
felnőttekre), de egy alprojekt (Képzés iránti kereslet növelése) esetében a célcsoport 
közvetlenül a tanulási lehetőségek iránt érdeklődő felnőtt. 

C1.C1.  Támogatható  tevékenységek  köre  Támogatható tevékenységek köre

CC11..11..  KKöötteelleezzőőeenn  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk,,  bbeesszzeerrzzéésseekk  

A projekt előkészítése 

Projektterv elkészítése 
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Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

Gantt-diagram elkészítése 

Logikai keretmátrix elkészítése 

Esélyegyenlőségi terv elkészítése 

 

Pályakövetés rendszere 

- a pályakövetés módszertanának teljes körű kidolgozása, kipróbálása, szükség esetén 
korrekciója, 

- szoftverek, adatbázis-kezelő programok kifejlesztése, 

- webes felület, pályakövetési honlap létrehozása, működtetése, adatbázisok teljes körű 
feltöltése, 

- az informatikailag támogatott rendszer tesztelése (a rendszer tartalmi elemeinek, elvárt 
követelményeinek elemzése, összevetés az elvárásokkal), 

- a munkaadók, a pályaorientációt végző intézmények, az oktatási intézmények és a 
fenntartók felé történő visszacsatolás rendszerének kidolgozása, differenciált 
visszacsatolás megvalósítása, 

- a pályakövetési rendszer továbbfejlesztése a projekt keretében létrehozott és az 
országosan működő adatbázisok összekapcsolási feltételeinek kialakításával, 

- a képzésfejlesztés (minőségi és tartalmi) munkaerő-piaci hatásainak kimutatásához 
adatgyűjtés megkezdése, 

- interaktív informatikai kapcsolatrendszer kialakítása a kipróbálásra kiválasztott 
szakképző intézményekben a pályaválasztási, pályamódosítási döntést befolyásoló 
szakértők körében, és ezen tevékenységekre a szakértők felkészítése. 

 

Minőségbiztosítás 

- a Magyarországon használt minőségbiztosítási rendszerek összehasonlítása alapján az 
EU-ban használatos minőségbiztosítási keretrendszerhez (CQAF) illeszkedő ön- és külső 
értékeléséhez szükséges módszertan bevezetése a szak- és felnőttképzést folytató 
intézmények specifikumainak figyelembevételével, 

- a minőségbiztosítási szoftver- és adatbázis-fejlesztése, összekapcsolása a pályakövetési 
és felnőttképzési intézmények nyilvántartási informatikai rendszerével, 

- a szak- és felnőttképzést folytató intézmények szakértőinek felkészítése az ön- és külső 
értékelési rendszer alkalmazására, 

- a külső intézményértékelés módszerének kiegészítése a szak- és felnőttképzést folytató 
intézmények specifikumaival, 

- módszertan kidolgozása az intézményi feltételek megteremtésének segítéséhez, a 
minőségbiztosítási folyamatok fenntarthatóságához szükséges szervezetfejlesztések 
végrehajtásához. 
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Vizsgarendszer fejlesztése 

- a vizsgahelyek akkreditációs követelmény- és dokumentum-rendszerének kidolgozása a 
gyakorlati vizsgatevékenység konkrét bemutatásának és a sztenderdek kialakításának 
figyelembevételével, 

- a vizsgaszervezők akkreditációs követelmény- és dokumentum-rendszerének kidolgozása 
és a szükséges szabályozás előkészítése, működtethető rendszer átadása a 
szakképzésért felelős minisztériumnak, 

- a vizsgahelyek és vizsgaszervezők önértékelési (tartalmi és formai) módszerének és az 
ezen alapuló beszámolók gyors feldolgozhatóságának kidolgozása, 

- a vizsgahelyek és a vizsgaszervezők az adott szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelmény célú (gyakorlati vizsgatevékenység) együttműködése kialakításának 
módszertani fejlesztése meghatározott szakmai irányelvek figyelembevételével, 

- a szakmai vizsga szervezése ellenőrzési módszertanának kidolgozása (szakmai és 
hatósági ellenőrzés), 

- a szakmai vizsga szervezésének szakmai ellenőrzési felkészítési feltételeinek (eljárások, 
dokumentumok, beszámolók, ön- és külső ellenőrzés, eseti és rendszeres stb.) 
kidolgozása, kipróbálása, az ellenőrzésre vállalkozó szakértők felkészítése, 

- a szakmai vizsgaellenőrzés rendszerének bevezetése, próbaellenőrzések és folyamatos 
ellenőrzések végzése, 

- a szakképzési információs rendszerbe integrálható adatbázisok (vizsga-nyilvántartási, 
vizsgaszervezési, vizsga-ellenőrzési) létrehozása, feltöltése a vizsgák lefolyásáról szóló, 
rendelkezésre álló információkkal és az új OKJ szerinti vizsgák eredményadataival, 

- a szakmai vizsgán az értékelést segítő, a dokumentumok elkészítését támogató és a 
hitelességet igazoló rendszer kidolgozása, 

- a bemeneti kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének 
kialakítása. 

 

Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése 
- a tanulószerződés/hallgatói szerződés intézményének fejlesztését megalapozó felmérés 

készítése, adatgyűjtés a tanulószerződéses gyakorlati képzés hatékonyságáról, 
eredményeiről, a szükségletekről, a fejlesztési lehetőségekről, 

- a tanulók gyakorlati oktatására tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel vállalkozók 
szakembereinek (tulajdonosok, menedzserek, gyakorlati oktatók) képzéséhez szükséges 
programfejlesztés, 

- a tanulók gyakorlati oktatását tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel végzők képzési 
rendszerének kialakítása, 

- a tanulók gyakorlati oktatására tanulószerződéssel/hallgatói szerződéssel vállalkozók (a 
munkahelyi gyakorlati képzésben résztvevő vállalati szakemberek) képzése, 

- szakmai koncepció a tanulószerződéses/hallgatói szerződéses rendszer kiterjesztésének 
segítésére. 

 

Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése 

- tanulmány készítése a működő továbbképzési rendszerek legjobb gyakorlatairól, az 
adaptációs lehetőségekről, 
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- a szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók beleértve a regionális képző központok 
felnőttképzést végző oktatóit is (továbbiakban együtt: tapasztalatszerzésben részt 
vevők) munkahelyi tapasztalatszerzését segítő tanácsadók felkészítése, 

- a tapasztalatszerzésben részt vevők, az őket delegáló intézmények, illetve a fogadó 
vállalatok kiválasztási, gyűjtési rendszerének, a résztvevők felkészítési módszertanának 
kidolgozása, 

- átadható és működtethető rendszer kialakítása a fogadóhelyek akkreditációjához (a 
tevékenység körülményeire, feltételeire, produktumaira, a közreműködők szerepére 
vonatkozó követelmények meghatározása), 

- a tapasztalatszerzésben részt vevők, az őket delegáló intézmények, illetve a fogadó 
vállalatok jogi és finanszírozási lehetőségeit tükröző módszerleírások, iratminták 
készítése szerződésekhez, szabályzatok módosításához, képzésszervezési 
megoldásokhoz, eljárásokhoz, 

- a tapasztalatszerzésben részt vevők, az őket delegáló intézmények, illetve a fogadó 
vállalatok kompenzálási, támogatási rendszerének kidolgozása, 

- munkahelyi tapasztalatszerzési rendszer beindítása, pilot projekt szervezése és 
bonyolítása. 

 

Tananyagfejlesztés 

- a tananyagfejlesztést és annak ütemezését megalapozó szükségletelemzés (a 
szakképesítés iránti munkaerő-piaci kereslet, a képzési, vizsgáztatási létszámok, a 
képzéshez rendelkezésre álló és használható tananyagok mennyisége, valamint a 
célcsoportok tanulási esélyeiben játszott szerepe stb. alapján), 

- ütemterv készítése a központi programok kiadásának ütemezését figyelembe véve, 

- a team-munka kialakítása módszertanának meghatározása, 

- módszertani útmutató kifejlesztése a tanulói tevékenységirányítást tartalmazó 
tananyagfejlesztéshez, 

- tananyagfejlesztő és tartalomelem-összeállító szakértők felkészítése a 
tananyagfejlesztésre módszertani útmutató alapján, 

- tananyagfejlesztéshez team-ek létrehozása, 

- az 1/2006. (II.17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ben található, iskolai rendszerben 
oktatható szakképesítésekre irányuló tartalomelem fejlesztés, melynek kiindulópontja a 
modultérkép és a ténylegesen kiadott új központi programok (a fejlesztés az 
alapmodulokra2, a páros modulokra3, a páros-többes modulokra4, valamint néhány saját 
modul5 mintára irányul), 

- tartalomelemek fejlesztéséhez és adatbázisának létrehozásához, működtetéséhez az 
informatikai rendszer fejlesztése, weblapon való hozzáférés biztosítása, 

- tartalomelemek kipróbálása szakképző iskolában. 

 

                                          
2 Az alapmodul olyan modul, amely a modultérképen egy helyen fordul elő, és több szakképesítésnél megegyezik. 
3 A páros modul olyan modul, amely a modultérképen két helyen fordul elő. 
4 Páros-többes modulnak a modultérképen két, illetve több helyen előforduló modult nevezzük. 
5 A saját modul olyan modul, mely a modultérképen csak egy szakképesítésnél fordul elő. 
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Mérés-értékelés 

- jegyzék készítése azokról a szakképesítésekről, ahol feladatbank szükséges, 

- a feladatkészítésben való részvétel feltételeinek kidolgozása, feladatkészítő szakértők 
felkészítése, 

- módszertani útmutató készítése a feladatkészítési eljárásokhoz, és a mérés-értékelést 
segítő eszközrendszer kidolgozása, 

- a feladatok kezeléséhez szükséges adatbázis kialakítása, szerkesztőrendszer és eljárás 
készítése, feladatbank létrehozása, feltöltése a rendszerbe illesztett kipróbálási, 
visszacsatolási, korrekciós eljárásoknak megfelelően, 

- mintafeladat- és -tételsorok elkészítése, kipróbálása, visszacsatolás beépítése, 

- a munkatevékenységeknek megfelelő feladattartalmakat és folyamatos frissítésüket 
biztosító kapcsolatrendszer és eljárási szabályok kialakítása, 

- a vizsgafeladat-készítés új rendszer szerinti gyakorlatának kialakítása, 

- kompetencia leírások – a követelménymodulokban már rögzített kompetenciák szabatos, 
részletes, az adott szakképesítéshez tartozó konkrét kifejtései – elkészítése, 

- módszertani anyag készítése arra vonatkozóan, hogy a képzésbe bekapcsolódó 
fogyatékkal élő emberek hogyan felelhetnek meg a szakmai és vizsgakövetelményben 
meghatározott kompetenciák teljesítésére. 

 

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése 

- az idegen nyelvi kompetenciát előíró szakképesítésekhez/modulokhoz tartozó idegen 
nyelvi (pl.: angol, német) tananyagsegédletek kidolgozásának előkészítése, 
módszertanának meghatározása, 

- az idegen nyelvi kompetenciát előíró szakképesítésekhez/modulokhoz tartozó orosz 
nyelvi tananyagok, tananyagsegédletek kidolgozása, módszertanának meghatározása, 

- módszertani anyag készítése az idegen nyelvi követelményt tartalmazó szakképesítést 
oktató, nyelvismerettel rendelkező szakmai tanárok, szakoktatók hazai, illetve külföldön, 
idegen nyelvi környezetben megvalósuló továbbképzési rendszeréhez, 

- a külföldi képzések bázisául szolgáló partnerintézmények kiválasztása, az 
együttműködések megalapozása, 

- az alprojekt továbbképzéseit irányító szakembereknek és a csoportok 
moderátorainak/facilitátorainak felkészítése, 

- pilot projekt keretében a továbbképzési rendszer kipróbálása, 

- a beindított pilot projekt keretében minta tananyagsegédlet készítése, 

- az idegen nyelvi követelményt tartalmazó szakképesítést oktató, nyelvismerettel 
rendelkező tanárok, oktatók, szakoktatók, beleértve a regionális képző központok 
felnőttképzést végző oktatóit is idegen nyelvi továbbképzése hazai, illetve külföldön, 
idegen nyelvi környezetben. 

 

Képzési kereslet növelése 

- felnőttképzési és szakképzési kutatások, 

- a kétkezi szakmák és a felnőttkori tanulás népszerűsítésére alkalmas differenciált 
tevékenységek és módszerek meghatározása, 
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- a szakképzési rendszer fejlesztéséről valamint az ÚMFT-ből megvalósuló köz- és 
felsőoktatási, felnőttképzési és foglalkoztatási projektekkel való kapcsolódásról szóló 
alapvető információs felkészítő csomag készítése az érintett szakemberek tömeges 
tájékoztatásához, 

- kutatási eredmények alapján célterületek behatárolása, rögzítése, népszerűsítő 
módszerek kidolgozása a hátrányos helyzetűek szakképzésbe való bevonásához, 

- mindenki számára hozzáférhető, folyamatos, naprakész tartalomszolgáltatás a 
szakképzésről, fejlesztések aktuális eredményeiről és a szakképzettségben rejlő egyéni 
életpálya lehetőségekről, 

- folyamatos, hatékony, a munkaerő-piaci igényekhez és az egyéni szükségletekhez 
igazodó és a visszajelzéseknek megfelelően rugalmasan alakított népszerűsítés a média 
révén. 

 

Eszközfejlesztés 

- a projekt megvalósításához szükséges informatikai (hardver és szoftver) fejlesztés 

 

Tájékoztatási kötelezettség 

 

− a mérés-értékelésben érintettek tájékoztatása, a szakképzési-tanulási tevékenységeket 
orientáló nyilvánosság biztosítása, 

− a projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt 
projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt 
nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” 
tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott 
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. 
számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint a „C” típusú plakátot 
köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. 

 

CC11..22..  VVáállaasszztthhaattóó,,  bbíírráállaattnnááll  eellőőnnyytt  jjeelleennttőő  kkaappccssoollóóddóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk,,  
sszzoollggáállttaattáássookk  

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 

C2.C2.  Nem  támogatható  tevékenységek  köre  Nem támogatható tevékenységek köre

A C1. pontban felsoroltakon kívül ESZA-ból más tevékenység, különösen az építési 
tevékenység nem támogatható a projekt keretében. 

C3.C3.  Elszámolható  költségek  köre  Elszámolható költségek köre

Az elszámolható költségek körét a tervezési útmutató 1. számú melléklete, az ESZA 
Elszámolható Költségek általános útmutató és 2. számú melléklete, az ERFA Elszámolható 
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Költségek általános útmutató tartalmazza. Az ESZA és ERFA tevékenységek között a projekt 
átjárható. A projekt elindításhoz szükségessé válhat bizonyos eszközök beszerzése, amelyre 
az ERFA szabályok betartásával a projekt teljes elszámolható költségének maximum 10%-
áig van lehetőség az ERFA Elszámolható Költségek általános útmutatóban foglaltak 
figyelembevételével. 

Az elszámolható költségek e tervezési felhívásra vonatkozó specifikációját az útmutató 4. 
számú melléklete tartalmazza. 

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséből adódó költségek 
elszámolhatóak. 

C4.C4.  Nem  elszámolható  költségek  köre  Nem elszámolható költségek köre

Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, valamint a 
projekt megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódnak, illetve a projekt megkezdése előtt 
keletkeztek, különösen: 

• föld, telek, ingatlan vásárlás 

• új épületek építése 

• gépjármű beszerzés 

• kamattartozás kiegyenlítése 

• hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek 

• deviza-átváltási jutalék veszteség 

• jutalékok és osztalék, profit kifizetés 

• épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei 

• visszaigényelhető adók 

• bírságok, kötbérek és perköltségek 

• lízing 

 

A nem elszámolható költségek körére vonatkozóan lásd a Tervezési útmutató 1. és 2. számú 
mellékletét, az ESZA Elszámolható Költségek általános útmutatót, továbbá az ERFA 
Elszámolható Költségek általános útmutatót. 

C5.C5.  Illeszkedési  előírás  (regionális,  helyi  tervekhez)  Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)

A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 
Kormányhatározathoz és a régiók szakképzés-fejlesztési stratégiáihoz illeszkednie kell a 
projekttervnek. 

A megvalósuló program folytatása az I NFT-ben (HEFOP 3.2.1-ben) megkezdett moduláris 
rendszerű képzés fejlesztésének és épít (a HEFOP 3.5.1) tartalmi fejlesztéseire 

A projektre előírt illeszkedési előírások: 

− Szakiskolai Fejlesztési Program 

− HEFOP 3.2.1, 3.2.2 és 3.5.1, továbbá 4.1.1 (HEFOP eredményeket be kell építeni a 
tananyagfejlesztésbe: TISZK-eknél különös tekintettel a gépészet, valamint a 
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokra kifejlesztett 
tananyagokra; továbbá csak a már kiadott moduláris felépítésű OKJ-t és 
dokumentumrendszerét figyelembe véve készülhetnek új tananyagok) 

− TÁMOP 2.2.2 „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” 
kiemelt projekt – középfokú szakképzések pályakövetési adatai; 
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− TÁMOP 4.1.3 „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése” kiemelt projekt 

− TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban 

− TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás 

− TÁMOP 3.1.2 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban 

− TÁMOP 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek 

− OKKR 

− TÁMOP 3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” 

C6.C6.  Projekt  iparági  szűkítése  Projekt iparági szűkítése

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 

C7.C7.  Projekt  területi  szűkítése  Projekt területi szűkítése

A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetők, 
kivéve a külföldön történő nyelvi kompetenciák fejlesztését. 

 

C8.C8.  A  projekt  megkezdése  A projekt megkezdése

A projekt a beadott részletes projektterv befogadásának napjától saját felelősségre 
megkezdhető. 

Az előkészítési költségek az ESZA Elszámolható Költségek általános útmutatóban foglaltak 
szerint, továbbá „A kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció” című 4. számú 
melléklet alapján nem haladhatják meg az elszámolható összes költség 3%-át, de legfeljebb 
100 millió forintot. 

A projekt előkészítésének költségeit 2007. július 25-től a szerződés megkötésének napjáig 
lehetséges elszámolni. 
 

CC88..11..  MMeeggkkeezzddeettttsséégg  

Támogatás a projektterv benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem 
igényelhető. 

 

A projekt megkezdésének minősül: 

 
 jelen tervezési felhívás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló 

beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett eszköz szállítását igazoló 
okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre 
jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő 
beszállítási nap; 

 immateriális javak esetében az átvétel időpontja; 

• egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, 
tanúsíttatás stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A 
projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. 
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Amennyiben a projekttervben ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják 
meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek 
kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. 

 

A projekt előkészítése nem jelenti a projekt megkezdését. A projekt megkezdésének 
időpontja nem előzheti meg a támogatási szerződés megkötésének időpontját. 

C9.C9.  A  projekt  befejezése  és  a  pénzügyi  elszámolás  végső  határideje  A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt megvalósítására a szerződés megkötésétől számítva maximum 24 hónap áll 
rendelkezésre. 

A projektgazda projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje, a pénzügyi 
elszámolást tartalmazó zárójelentés benyújtásának végső határideje a projekt támogatási 
szerződésben meghatározott befejezi időpontját követő 90. nap. 

C10.C10.  Fenntartási  kötelezettség  Fenntartási kötelezettség

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatással létrehozott szolgáltatásokat az 
1083/2006. EK rendelet szerint a projekt befejezését követően minimum 3 évig, azaz 2016. 
december 31-ig fenntartja és üzemelteti. 

C11.C11.  Egyéb  korlátozások  a  projekt  tartalmával  kapcsolatban  Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban

 Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt 
technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó 
európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; 
amelyhez a projektgazda nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; 
vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. 

 Jelen kiírásra benyújtott projekt más forrásból támogatásban nem részesülhet. 

 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a 
támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja 
felhasználni. 

 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a 
támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség 
fennállása alatt értékesíti. 

 Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. 

 A projektet az F6. fejezetben szereplő jogszabályoknak és az akciótervben szereplő 
illeszkedési előírásoknak megfelelően kell megvalósítani. 

 

Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: 

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 
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D.D.  PÉNZÜGYI  FELTÉTELEK  PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D1.D1.  Támogatás  formája  Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás. 

D2.D2.  Támogatás  mértéke  Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. 

D3.D3.  Támogatás  összege  Támogatás összege

Jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb 7.800.000.000,- forint. 

Az operatív programban meghatározott arányosítási kulcsot figyelembe véve, a kiemelt 
projekt költségeinek 23,8%-át kell a Közép-magyarországi Régió prioritása (TÁMOP 8. 
prioritás) terhére elszámolni. 

D4.D4.  Az  önrész  összetétele  Az önrész összetétele

Jelen tervezési felhívás keretében nem releváns, a projekt 100%-ban támogatásból 
valósulhat meg. 

 

D5.D5.  Egyéb  pénzügyi  eszközök  Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik! 

D6.D6.  Biztosítékok  köre  Biztosítékok köre

Biztosíték nyújtás tekintetében a 281/2006. (XII. 23.) a 2007-2013. programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint 
kell eljárni. 

D7.D7.  Előleg  igénylése  Előleg igénylése

A kedvezményezett – jogszabályi kivételtől eltekintve – a 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett – a támogatási szerződés megkötését 
követően jogosult a támogatási összeg 25%-a (de legfeljebb 300.000.000,-Ft) erejéig 
előlegre a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr) 91. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján, 
amennyiben azt a támogatási szerződés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon 
belül a projekt elindításához az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően igényli. A 
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kiemelt projekt 
esetén az előleg nagyságának legmagasabb összegére vonatkozó összeghatártól az Irányító 
Hatóság vezetője a pénzügyminiszter egyetértésével eltérhet. 
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500 millió Ft feletti támogatás esetén szállítói kifizetésre van lehetőség, amennyiben a 
projekt kapcsán a kedvezményezett nem részesül előlegben. 

Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli 
bizonylat alapján teljesülő tételek, melyet előrehaladási jelentés részeként számolnak el) 
általában nem haladhatja meg - nonprofit kedvezményezett esetében - a támogatási összeg 
90%-át. Költségvetési szerv esetében – IH döntés alapján - lehetőség van arra, hogy elérje 
a 100%-ot az előleg és a köztes kifizetés összege. 

Amennyiben a projektgazda nem igényel előleget a támogatás szerződés hatálybalépésétől 
számított 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, köteles 
írásban előleg lemondásáról szóló nyilatkozatot benyújtani. 

A kedvezményezettek részére a támogatási összeg utolsó, kifizetési kérelemben igazolt 
költségekkel alátámasztott részletének átutalása a projekt zárójelentés közreműködő 
szervezet általi elfogadását követően történik meg. 

A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, 
amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást 
nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott 
fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. 

 

D8.D8.  Egyéb  feltételek  Egyéb feltételek

A pályázat/projektterv nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a 
rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges 
árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit 
kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a 
projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli 
kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. 
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E..  KIVÁLASZTÁSI  KRITÉRIUMOK  E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

 

A támogatásban részesülő projekt kiválasztása a jelen Tervezési útmutató B, C és E1 
pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik. 

 

A projekt teljességi, jogosultsági és formai vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik. 

I. Benyújtási kritériumok ellenőrzése (Tervezési útmutató F2, F3 és F4.1 
pontjai alapján) 

 

 Szempontok Megjegyzés a 
szemponthoz 

Igen/Nem 

1. A projekt postai úton érkezett vagy 
személyesen került benyújtásra. 

  

2. A projekt lezárt, sértetlen 
csomagolásban érkezett. 

  

3. A csomagoláson feltüntették a 
tervezési felhívás pontos hivatkozási 
számát és a projektgazda nevét, 
címét. 

  

4. A projekt az előírt példányszámban (1 
eredeti+1 másolat + CD/DVD lemez) 
került benyújtásra. 

  

5. A projektgazda a meghatározott 
határidőn belül nyújtotta be a 
projekttervet. 

Benyújtásnak az a nap 
minősül, amikor a 
postai bélyegző szerint 
a projekttervet 
elsőbbségi 
küldeményként 
postára adták vagy a 
gyorspostai szállítást 
elindították, illetve 
személyesen 
nyújtották be. 

 

6. A projekt adatlap elektronikus 
formában is benyújtásra került. 

  

7. A projekt adatlapot sem formájában, 
sem tartalmában nem változtatták. 

  

8. A projekt egyes példányai 
elkülönítetten összefűzve vagy kötve 
érkeztek. 

  

 

Amennyiben a projektterv együttesen nem felel meg a fenti feltételeknek, a 
projekt nem befogadható. 
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A projekt érkeztetését követően kerül sor a formai ellenőrzésre, azaz a projekt 
jogosultságának és teljességének ellenőrzésére. 

 

II.  Formai és jogosultsági szempontok 

A) Formai szempontok 

 
Szempontok 

Megjegyzés a 
szemponthoz/ Igazolás 

módja 
Igen/Nem 

1. A projekt adatlap hiánytalanul van 
kitöltve. 

Ha nem, nem befogadható  

2. A projekt adatlapot dátummal és 
aláírással látták el. 

Ha nem, nem befogadható  

3. A projekttervet magyar nyelven, 
gépelve, az előírt projekt adatlapon 
nyújtották be. 

Ha nem, nem befogadható  

4. A projektterv valamennyi oldala 
számozott. 

Ha nem, nem befogadható  

5. A projektgazda az alábbi kötelezően 
benyújtandó dokumentumokat, 
mellékleteket csatolta és azok 
tartalma a szakmai vizsgálatra 
megfelelő: 

  

 Projektterv Ha nem, nem befogadható  

 Megvalósíthatósági tanulmány Ha nem, nem befogadható  

 Részletes költségterv Ha nem, nem befogadható  

 Gantt-diagram Ha nem, nem befogadható  

 Logikai keretmátrix Ha nem, nem befogadható  

 Önéletrajzok Ha nem, nem befogadható  

 OTMR adatlap Ha nem, nem befogadható  

 Esélyegyenlőségi terv Ha nem, nem befogadható  

 

B) Jogosultsági szempontok 
A kedvezményezettnek olyan intézménynek kell lennie, amely rendelkezik a program 
lebonyolításához szükséges szakmai és adminisztratív kapacitással, tapasztalatot 
szerzett más uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolításában, jogszabály 
felhatalmazása alapján jogosult a szakképzés fejlesztésével kapcsolatos tevékenység 
végzésére. A projekt megvalósításához a kedvezményezettnek külön projektszervezetet 
kell létrehoznia. 

 

Amennyiben bármelyik jogosultsági szempontnak nem felel meg, a projektterv 
nem befogadható! 
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 Szempontok Megjegyzés a 
szemponthoz/ Igazolás 

módja 

Igen/Nem/Hiánypótlás 

1. Projektgazda rendelkezik a 
program lebonyolításához 
szükséges szakmai és 
adminisztratív kapacitással. 

Projekt adatlap  

2. Projektgazda tapasztalatot 
szerzett más uniós forrásból 
finanszírozott programok 
lebonyolításában. 

Projekt adatlap  

3. Projektgazda jogszabály 
felhatalmazása alapján 
jogosult a szakképzés 
fejlesztésével kapcsolatos 
tevékenység végzésére. 

Projekt adatlap, továbbá 

a pályakövetésre 
vonatkozóan mellékelték 
az SZMM nyilatkozatát 

 

4. A projekt 
megvalósíthatóságának 
időtartama a tervezési 
felhívásban megadott 
időintervallum maximumán 
belül van és nem haladja 
meg a 24 hónapot. 

Tervezési útmutató C.10. 
pontja 

Projekt adatlap 

Csatolt mellékletek 

 

5. A projektterv megfelel a 
területi szűkítésben szereplő 
földrajzi helyszínnek. 

Projekt adatlap 

 

 

6. A projekttervet az arra 
jogosult szervezet nyújtotta 
be, jogi formája központilag 
felügyelt költségvetési szerv. 

Tervezési útmutató B.1. 

Projekt adatlap 

Csatolt melléklet 

 

7. A projektgazda a projekt 
adatlap esélyegyenlőségre 
vonatkozó pontjában 
legalább 1 szempontot 
megjelölt. 

  

8. A projektgazda a projekt 
adatlap környezeti 
fenntarthatóság pontjában 
legalább 1 szempontot 
megjelölt. 

Projekt adatlap 

 

 

9. A projekt kezdési időpontja 
nem korábbi, mint a projekt 
várható befogadásának 
időpontja. 

Projekt adatlap  
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Amennyiben a formai ellenőrzés hiányosságot állapít meg vagy a jogosultság a 
rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, hiánypótlásra van 
lehetőség a tervezési útmutató F 4.3. pontjának megfelelően. 

Amennyiben a projektgazda a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 12. §-ának 
(2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem tesz eleget hiánypótlási 
kötelezettségének, a projektterv elutasításra kerül. 

 

III. Szakmai-tartalmi értékelés 
A tartalmi szempontú értékelés a formailag (jogosultsági és teljességi kritériumoknak) 
megfelelt, megvalósítható projektterv támogathatóságának megítélését szolgálja. 

 

Értékelési szempontok 
 
1 A projektgazda környezetének értékelése 
1.1 A projektgazda szervezeti kapcsolatai biztosítják-e a projekt végrehajtásához 

szükséges szakmai nyilvánosságot? 
1.2 A projektgazda kialakítja-e és működtetni tervezi-e azokat a szakmai fórumokat, 

amelyek alkalmasak a szakmai konzultációra, együttműködésre, az érdekek 
artikulálására, az eredményes végrehajtáshoz elengedhetetlen szakmai vitákra? 

 
2 A projektgazda szervezet értékelése 
2.1 A projektgazda szerzett-e tapasztalatokat hasonló projektek végrehajtásában? 
2.2 A szervezet céljait, fejlődési lehetőségeit tartalmazza-e a projektterv? 
2.3 A szervezet feladatai kapcsolatban állnak-e a projekttervben megvalósítani tervezett 

feladatokkal (alapfeladatokkal, más költségvetési forrásból megvalósított feladatokkal)? 
 
3 A projekt céljának értékelése 

3.1 Megvalósíthatóak-e a projekttervben leírt tevékenységek? Alátámasztották-e 
szükségletfelméréssel, elemzéssel? 

3.2 A megvalósítás esetleges akadályait, kockázatait felmérték-e? 
3.3 Egyértelműen meghatározásra került-e projekt célja (a részcélokat is ideértve)? 
3.4 A számszerűsíthető eredmények reálisak-e? 
 
4 Szakmai-műszaki értékelés 
4.1 Egyértelműen meghatározásra kerültek-e a projekt célcsoportjai? 
4.2 Mennyire tükrözi a projektterv a javasolt célcsoportok sajátos igényeit? 
4.3 Bevonta-e a célcsoportot a projekt tervezésébe a hozzárendelt feladatoknak 

megfelelően? 
4.4 Mennyire tükrözi a projektterv a javasolt célcsoportok sajátos igényeit? 
4.5 A tervezett tevékenységek hogyan kapcsolódnak más kormányzati vagy regionális 

stratégiákhoz? 
4.6 Mennyire koherensek, megfelelőek a projekttervben leírt tevékenységek és 

összhangban állnak-e az ütemezéssel? 

 
5 Erőforrások 
5.1 A projektgazda szervezet vezetése, munkatársai és a projektmenedzsment 

képzettsége, szakmai tapasztalatai elegendőek-e (legalább három év) a projektben 
részletezett feladatok végrehajtására, szakmai tartalmuk meghatározására, a projekt 
pénzügyi feladatainak szabályos lebonyolítására, a folyamatba épített ellenőrzésre? 

5.2 A projekt indításához rendelkezésre állnak-e erőforrások tekintetében a projekt 
megvalósításhoz a szükséges szervezeti és tárgyi feltételek? 
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5.3 A projekt végrehajtására létrehozandó szervezet átlátható-e, tisztázottak-e a feladat- 
és felelősségi körök? 

5.4 Más projektekre lekötött kapacitások nem akadályozzák-e a projekt megvalósítását? 
 
6 Projektterv értékelése 
6.1 Mennyire összehangolt a projektterv szakmai tartalma és a célrendszere? 
6.2 A megvalósuló program folytatja-e az I NFT-ben (HEFOP 3.2.1-ben) megkezdett 

moduláris rendszerű képzés fejlesztését és épít-e (a HEFOP 3.5.1) tartalmi 
fejlesztéseire? 

6.3 Hasznosítja-e az NSZFI és a TISZK-ek programjában elkészített tananyagokat? 
6.4 Tartalmazza-e a projektterv azt a módszert, amivel biztosítani kívánja az 

együttműködést az alábbiakban felsorolt kiemelt projektek projektgazdáival (TÁMOP 
2.2.2, TÁMOP 4.1.3, TÁMOP 4.1.4, TÁMOP 3.1.1, TÁMOP 3.1.2, TÁMOP 3.2.1, TÁMOP 
3.1.8)? 

6.5 Tartalmazza-e a projektterv a tananyagfejlesztő munkacsoportok kialakításának 
eljárását? 

6.6 Mennyiben hitelesek, megbízhatóak és teljesíthetőek az indikátorokhoz társított 
értékek? 

6.7 A projekt célkitűzéseit mérő kulcsmutatók bemutatása, teljes körűsége, kapcsolódása 
az egyes tevékenységekhez hitelesen mérhető és megbízható-e? 

6.8 Megtervezte-e a projektgazda azt a módszert, amely alkalmas a szak- és 
felnőttképzést folytató intézményekben zajló képzések munkaerő-piaci értékelésére, 
megbízható, tényekkel alátámasztott összehasonlítására? 

6.9 Tartalmazza-e a projektterv azt a módszert, mely alapján a szakmai vizsgák 
ellenőrzése lebonyolítható? 

6.10 A projekt szorosan kapcsolódik-e a felnőttképzési rendszerben zajló fejlesztéshez? 
6.11 A projekt szorosan kapcsolódik-e a közoktatási rendszerben zajló fejlesztéshez? 
6.12 A projektgazda biztosítja-e a források felhasználásának átláthatóságát, a hatékony, 

takarékos, szabályszerű pénzfelhasználását? 
 
7 Tájékoztatási követelmények teljesítése: a tevékenységek leírásában és az 

útmutatóban foglaltaknak megfelel-e? 
 
8 Fenntarthatóság 

8.1 Rendelkezésre állnak-e megfelelő erőforrások a projektet követően? 

8.2 Szakmailag és szervezetileg mi biztosítja a fenntarthatóságot (kik, milyen 
feladatkörben tevékenykednek)? 

8.3 A módszertani, fejlesztési elképzelések a projektet követően megvalósíthatóak-e? 
 
9 Esélyegyenlőség érvényesülése: a tevékenységek leírásában és az 

útmutatóban foglaltaknak megfelel-e az esélyegyenlőségi terv? 
 
10 Környezeti fenntarthatóság: a tevékenységek leírásában és az útmutatóban 

foglaltaknak megfelel-e? 
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E1.E1.  Monitoring  mutatók  Monitoring mutatók

Mutató neve Típus 
(kimenet/ 

eredmény) 

Mérték-
egység 

Minimá-
lisan 
elvárt 

célérték 

Célérték 
elérésén
ek idő-
pontja 

Mutató 
forrása 

Alprojekt 
meg-

nevezése 

Pályakövetési 
tartalommal 
létrehozott honlap 

kimenet db 1 2010 PEJ Pályakövetés 

A pályakövetési 
rendszerben 
regisztráltak 
száma 

eredmény fő  2013 PEJ Pályakövetés 

A kifejlesztett 
minőségbiztosítási 
rendszer 
alkalmazására 
felkészítettek 
száma 

kimenet fő 1000 2010 PEJ Minőség-
biztosítás 

A kifejlesztett 
minőségbiztosítási 
rendszer szerint 
működő 
szakképzést 
folytató 
intézmények 
aránya 

hatás %  2012 PEJ Minőség-
biztosítás 

Feltöltött szakmai 
vizsgaellenőrzési 
adatbázis 

kimenet db 1 2010 PEJ Vizsga-
rendszer 

Felkészítésben 
résztvevő szakmai 
vizsgaellenőrök 
száma 

eredmény fő  2010 PEJ Vizsga-
rendszer 

Felkészített 
vizsgaelnökök, 
vizsgabizottsági 
tagok, a 
vizsgabizottság 
munkáját segítők 
aránya 

hatás %  2010 PEJ Vizsga-
rendszer 

A bemeneti 
kompetenciákhoz 
kifejlesztett mérési 
eszközök száma 

kimenet db 240 2009 PEJ Vizsga-
rendszer 
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Mutató neve Típus 
(kimenet/ 

eredmény) 

Mérték-
egység 

Minimá-
lisan 
elvárt 

célérték 

Célérték 
elérésén
ek idő-
pontja 

Mutató 
forrása 

Alprojekt 
meg-

nevezése 

Kompetencia 
leírások 
elkészítése 

kimenet db 2000 2010 PEJ Vizsga-
rendszer 

Az alap-, páros és 
páros-többes 
modulokhoz 
kifejlesztett 
tartalomelemek 
száma 

kimenet db 3000 2010 PEJ Mérés-
értékelés 

Kipróbált 
tartalomelemek 
aránya 

eredmény % 1 2010 PEJ Tananyag-
fejlesztés 

Kipróbált minta 
feladatsorok 
aránya 

eredmény % 10 2010 PEJ Mérés-
értékelés 

Továbbképzésben 
részt vevő 
gyakorlati oktatók 
száma 

kimenet fő  2010 PEJ Szakmai 
tanárok, 

szakoktatók 
szakmai 

ismereteinek 
fejlesztése 

Munkatapasztalat-
szerzésben részt 
vevő gyakorlati 
oktatók aránya 

eredmény %  2010 PEJ Szakmai 
tanárok, 

szakoktatók 
szakmai 

ismereteinek 
fejlesztése 

Nyelvi 
felkészítésben 
részt vevő szakmai 
tanárok és 
szakoktatók száma 

kimenet fő  2010 PEJ Idegen nyelvi 
kompetenciák 

fejlesztése 

Szakmai idegen 
nyelvi 
kompetenciával 
rendelkező 
szakmai tanárok 
és szakoktatók 
arányának 
növekedése 

hatás %  2010 PEJ Idegen nyelvi 
kompetenciák 

fejlesztése 
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Mutató neve Típus 
(kimenet/ 

eredmény) 

Mérték-
egység 

Minimá-
lisan 
elvárt 

célérték 

Célérték 
elérésén
ek idő-
pontja 

Mutató 
forrása 

Alprojekt 
meg-

nevezése 

Képzésben 
részesített 
munkahelyi 
gyakorlati oktatók 
száma 

kimenet fő  2010 PEJ Munkahelyi 
gyakorlati 

képzés 
ösztönzése 

A gyakorlati 
képzésben 
tanulószerződéssel 
részt vevő tanulók 
arányának 
növekedése 

hatás % 10 2013 Projekt 
fenntar-
tási 
jelentés 
(PFJ) 

AT szerinti 
hatásindikátor 

 

Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti táblázatban 
megjelenő mutatókat szerepeltesse. Kizárólag olyan projektterv támogatható, amely a fenti 
mutatók teljesüléséhez hozzájárul. 

Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor a projekt 
javaslat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését 
vállalni tudja. Ha nincs minimálisan elvárt érték jelölve, akkor ilyen feltétel nem áll fent. 

Az indikátorok a támogatási szerződés mellékletét képezik. Azok nem teljesítése – a 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően – a támogatási szerződés felbontását 
eredményezhetik! 

Projekttervében meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük, 
ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a 
projekttervben bemutatott ütemtervvel. 

A megvalósítás során a képzésbe, szakértői feladatok ellátásába bevont, illetve a 
továbbképzésben résztvevőkről legalább az alábbi kategóriák bontásában kell információt 
biztosítani a Támogató számára: 
Személyek esetében: nem, életkor, iskolai végzettség, továbbképzés stb. típusa. 
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F..  ADMINISZTRATÍV  INFORMÁCIÓK  F ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekttervvel kapcsolatos részletes eljárásokat a 2007-2013 
időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza. 

F1.F1.  A  tervezési  felhívás  felfüggesztése  és  megszüntetése  A tervezési felhívás felfüggesztése és megszüntetése

A tervezési felhívás felfüggesztése kormányzati döntést igényel. 

F2.F2.  A  projektterv  benyújtásának  módja,  helye  és  határideje  A projektterv benyújtásának módja, helye és határideje

A projektterv magyar nyelven, kizárólag a projekttervi adatlapon nyújtható be, mind a papír 
alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, 
sem alakjában nem változtatható. 

Kézzel írott projektterv feldolgozására nincs lehetőség. 

 

A projekttervet 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus 
példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, elsőbbségi 
küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Kódszám: TÁMOP-2.2.1/08/1 
 

Közreműködő Szervezet: 
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató 

Kht. (ESZA Kht.) 
1385 Budapest, Postafiók 818 

1135 Budapest, Váci út 45. „C” épület 

 

A projektterv személyes benyújtására előzetes (legalább 3 munkanappal korábbi) 
egyeztetést követően a fenti címen van lehetőség. 

Amennyiben a projekttervet csomagként kívánja feladni, a csomagon az „ESZA Európai 
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1385 
Budapest, Rb.: 818” raktárbérleti címzést kell feltüntetni. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Tervezési Felhívás 
kódszámát (TÁMOP-2.2.1/08/1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a 
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes 
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, 
és az egyes mellékletek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. 

 

A projektterv benyújtása 2008. április 11-től május 30-ig lehetséges. 
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A projektterv benyújtásának végső határideje 2008. május 30. Benyújtásnak az a nap 
minősül, amikor a postai bélyegző szerint a projekttervet elsőbbségi küldeményként postára 
adták vagy a gyorspostai szállítást elindították, illetve személyesen nyújtották be. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektterv benyújtását követően az ellenőrzésre 
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! 

F3.F3.  A  projektterv  benyújtásával  kapcsolatos  gyakorlati  tudnivalók  A projektterv benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Felhívjuk a figyelmet, hogy: 

 

• A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projekt adatlap lapjain, illetve a jelen 
útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. 

• A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a projektterv 
feldolgozására nincs lehetőség! 

 

A projekttervet kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában tudjuk 
befogadni. A Tervezési dokumentáció hitelesítéséül elegendő az eredeti projekt adatlap 
utolsó oldalát, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (az Alapító okiratban lévő 
szabályozással megegyező módon). 

F4.F4.  A  projektkiválasztás  folyamatának  bemutatása  (eljárásrend)  A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő HEP IH a pályázatkezelési feladatokra 
közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben 
a HEP IH felhatalmazása alapján járnak el. Jelen kiemelt projekt konstrukció esetében a 
projektterv döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését 
és ellenőrzését az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi 
Szolgáltató Kht. (a továbbiakban: ESZA Kht.) végzi. 

F4.1.F4.1.    Érkeztetés  Érkeztetés

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül: 

 

• a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartása; 
• a projektterv megfelelő példányszáma (1 eredeti + 1 másolat + CD/DVD lemez); 
• a Projekt adatlap megfelelő formátuma (a Projekt adatlap sem tartalmában, sem 

alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a projektterv feldolgozására nincs 
lehetőség). 

 

A projektgazdát az ESZA Kht., mint közreműködő szervezet értesíti a projektterv 
beérkezéséről. A bírálati szakaszban hiánypótlásra nincs lehetőség. 

F4.2.F4.2.    Jogosultság  és  teljesség  vizsgálata  Jogosultság és teljesség vizsgálata

Amennyiben a fentiekben („Érkeztetés”) felsorolt feltételek adott projekttervben 
maradéktalanul teljesülnek, vizsgálatra kerül a projektgazda és a projektterv jogosultsága, a 
projektgazdák köre, valamint a támogatható tevékenységek szempontjából. Ez annak az 
ellenőrzését jelenti, hogy a projektgazda/projekt megfelel-e a Tervezési Útmutató A., B., C. 
pontjai szerinti követelményeknek. 
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Amennyiben a fentiekben („Jogosultság vizsgálata”) felsorolt feltételek adott projekttervben 
maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a projektterv teljességének vizsgálatára. Ennek 
keretében vizsgálatra kerül, hogy az Adatlap az útmutatónak megfelelően került-e kitöltésre, 
továbbá hogy a szükséges mellékleteket csatolta-e a projektgazda. 

A projektgazda az elutasítás részletes okait tartalmazó levélben – a 2007-2013 időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 
28.) MeHVM-PM együttes rendeletben (továbbiakban: Rendelet) szabályozottak szerint – 
értesül jogosulatlanságáról. 

F4.3.F4.3.  A  jogosultsági  és  teljességi  hiánypótlás  rendje  A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje

Amennyiben a projektgazda valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt 
melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor az ESZA Kht. a projektgazdát kizárólag 
írásban, 15 naptári napos, illetve meghosszabbított határidő kitűzésével formai 
hiánypótlásra szólítja fel a Rendeletben szabályozottak szerint. 

F4.4.F4.4.  Befogadás  (projektterv  teljességének  való  megfelelés)  és)Befogadás (projektterv teljességének való megfelel

Amennyiben a projektterv a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság és a 
teljesség feltételeinek, a projektterv befogadásra kerül. A befogadás tényéről az ESZA 
Kht. a projektgazdát írásban értesíti a Rendeletben szabályozottak szerint. 

F4.5.F4.5.  Tartalmi  értékelés  Tartalmi értékelés

A projektterv tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a projekttervben 
szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre 
állnak-e. A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat az E. fejezet 
tartalmazza. 
 

F4.5.1.F4.5.1.  Bírálat  Bírálat

 

A HEP IH a benyújtott projektterv elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz létre. A 
bizottság az értékelési szempontok alapján támogathatja a projekt javaslatot. 

 

A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek: 

• a projektnek a projekttervben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal 
és feltételekkel történő támogatása; 

• a projektnek a projekttervben megfogalmazottakhoz képest csökkentett tartalommal 
és feltételekkel történő támogatása. A Bíráló Bizottság a projektet csak a Tervezési 
útmutató szerinti nem támogatható költségek mértékével csökkentheti, amely 
azonban nem változtathatja meg a projekt szakmai-műszaki tartalmát; 

• a projekt elutasítása; 
• a Bíráló Bizottságnak joga van a javaslattételt elnapolni szükség szerint egyes 

kérdések tisztázása céljából. 
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F4.6.F4.6.  Döntés  Döntés

A Bíráló Bizottság döntési javaslata a HEP IH vezetőjéhez vagy az általa 
felhatalmazott személyhez kerül döntésre. 

A döntésről történő tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projekttervre 
vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. 

Támogatott projekt esetén a HEP IH a támogatási konstrukció címét, a projektgazda nevét, 
a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, 
a döntés időpontját (év, hónap) a NFÜ honlapján (www.nfu.hu), a projektgazda külön 
hozzájárulása nélkül közzéteszi. 

Amennyiben a HEP IH vezetője a projekttervet elutasítja, a közreműködő szervezet a döntés 
kézhezvételét követően, írásban, elutasító levélben értesíti a projektgazdát az elutasításról. 
Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát is. 

 

F4.7.F4.7.  A  Támogatási  Szerződés  megkötésének  feltételei  A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett az 
előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges 
feltételeket (ld. a 7. számú mellékletet „Támogatási Szerződés tervezete”). A 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő 
elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti a Rendeletben 
szabályozottak szerint. 

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően 
végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően 
jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, 
visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges 
visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. 

 

F4.7.1.F4.7.1.    A  Támogatási  Szerződés  módosítása  A Támogatási Szerződés módosítása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt 
esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem 
változtatja meg. 

A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett vagy a Támogató 
kezdeményezheti írásban. 

Amennyiben a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 17. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint változtak a projekttervben szerepeltetett, a Támogatási Szerződésben 
rögzített feltételek, úgy a projektgazda köteles a Támogatási Szerződés módosítását – írásos 
kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett – kezdeményezni. 

A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva 
kell az ESZA Kht-hez benyújtania. 

A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Támogató írásban értesíti a 
kedvezményezettet. 

A Közreműködő Szervezetnek lehetősége van arra, hogy a szerződés módosítására 
vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján elutasítsa. 
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F4.8.F4.8.  A  pénzügyi  elszámolás,  finanszírozás  folyamata  A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata

A projektgazda a projekttel kapcsolatban felmerült és elszámolható költségei támogatás 
részének utólagos kifizetését a közreműködő szervezetnek benyújtott elszámolása alapján 
kezdeményezi. 

A támogatás kifizetésére vonatkozó igények alátámasztására Kifizetési kérelmet, valamint a 
281/2006. Korm. rendeletben, illetve a támogatási szerződésben meghatározott egyéb, az 
elszámolni kívánt költségek jogosultságát alátámasztó bizonylato(ka)t kell benyújtania. A 
kifizetés feltétele a Kifizetési kérelem, illetve a benyújtandó PEJ és mellékletei közreműködő 
szervezet részéről történő jóváhagyása. 

Amennyiben a kifizetési kérelem, illetve a kifizetési kérelemhez csatolt számla, egyéb 
bizonylat hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül 15 naptári 
napos határidőn belül, az adott kérelemben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba 
megjelölésével hiánypótlásra, illetve a hiba javítására hívja fel a közreműködő szervezet a 
projektgazdát. Amennyiben a hiány pótlására és a hiba javítására a határidő leteltétől 
számított 8 naptári napon belül nem kerül sor, ez a kifizetési kérelem érintett részének 
(bizonylatainak) elutasítását eredményezi, ez esetben további kérelemnek nincs helye. 

Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve a folyamatba épített ellenőrzése során 
nem merül fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a 
közreműködő szervezet intézkedik a jóváhagyott támogatás projektgazda részére – a 
217/1998. Korm. rendelet alapján a támogatás fogadására nyitott bankszámlaszámra – 
történő folyósításáról. 

A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet: 

a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése 
közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára, 

b) a számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére a 
kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása 
mellett, 

c) a kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése engedményezési 
szerződés bemutatás esetén a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára. 

A b) pont szerinti fizetési forma akkor választható, ha a kedvezményezett nem vett 
igénybe támogatási előleget, valamint a számla összege meghaladja a bruttó 5 millió 
forintot. 

Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem a 281/2006 (XII.23.) Korm. 
Rendelet előírásai alapján nyújtható be. 

A pénzügyi elszámolás részletes szabályozását a Támogatási Szerződés melléklete 
tartalmazza. 

 

F4.8.1.F4.8.1.  Előleg  igénylésének  lehetősége  Előleg igénylésének lehetősége

Az előleg nyújtására a Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján van lehetőség, a 
Támogatási Szerződés hatálybalépésnek napjától számított 3 hónapon belül a 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendelet szerint, de az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően. 

Amennyiben a projektgazda nem igényel előleget, akkor a támogatási szerződés 
hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását 
megelőzően, köteles írásban előleg lemondásáról szóló nyilatkozatot benyújtani. 

Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, 
azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló 
bizonylattal történik. 
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A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, 
amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást 
nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott 
fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. 

 

F4.9.F4.9.  A  monitoring  adatok  szolgáltatásának  rendje  és  előrehaladási  
jelentések  

rehaladásiA monitoring adatok szolgáltatásának rendje és elő
jelentések

A Kedvezményezett – a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – 
adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról. 

Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási 
Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben 
Támogató a szerződéstől elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti. 

Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt, 
számszerűen megállapított kötelezettségeit csak részben (legalább 75%-os arányban) 
teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell. Ha a Kedvezményezett a szerződésben 
vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit neki felróható okból nem vagy 75%-nál 
kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás egészét a támogatás igénybevételének 
időpontjától számítva a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelve 
kell visszafizetnie. 

A projektgazdának jelentési kötelezettsége merül fel a projekt megvalósítása során a 
szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta a Tervezési útmutatóban meghatározott 
Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ), a projekt befejezését követő 5 éven keresztül (évente) 
a Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) formátumban. A jelentéseket, és a kötelezettségeket a 
Tervezési Útmutató F4.8. és F7. pontja tartalmazza. 

 

A projektgazda köteles a projekttervet, a projekt megvalósításával kapcsolatos 
dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült projekttel kapcsolatos 
– Tervezési útmutatóban – felsorolt dokumentumokat megőrizni 2020. december 31-ig. 

 

F4.10..    Helyszíni  szemle  és  ellenőrzések  F4.10 Helyszíni szemle és ellenőrzések

A projektterv benyújtását követően helyszíni szemlére, a támogatási szerződés megkötését 
követően pedig közbenső, utólagos, illetve projekt-lezáró ellenőrzésre kerülhet sor. 

 

F5.F5.  Panaszkezelés  Panaszkezelés

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet 19. §-a 
alapján a projektgazda projekttervének elutasítása, csökkentett összköltséggel történő 
támogatása vagy feltételekkel történő támogatása ellen jogszabálysértés vagy a tervezési 
felhívás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével panasszal élhet. 
 

A panaszt a következő helyre lehet benyújtani: 
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály 

Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
 

Az NFÜ a panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben, azt 

1. határidőn túl 
2. nem az arra jogosult 
3. korábbival azonos tartalommal 

 

nyújtották be. 

 

Az NFÜ döntése felülvizsgálatának lehetőségéről a projektgazdát (panaszost) írásban 
tájékoztatja.
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F6.F6.  Vonatkozó  jogszabályok  listája  Vonatkozó jogszabályok listája

1. Törvények 

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2003. évi XCI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről 
szóló törvények módosításáról 

2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 

2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról 

2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről (Szt.) 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról (Szht.) 

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

2006. évi V. törvény a cégeljárásról 

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről 

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról 

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 
biztosításáról 

 

2. Kormányrendeletek 

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet államháztartás működési rendjéről 

249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
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20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi 
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások 
alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről 

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről 

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról 

253/1997. (XII. 20) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról 
243/2003. (XII. 7.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 
100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról 
307/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 
294/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a 
felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 

 

3. Miniszteri rendeletek 

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 

3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és 
minőségfejlesztéséről 

34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság 
feltételeiről 

1/2006 (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 
Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 
rendjéről 

21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba 
vételének részletes szabályairól 

4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók 
juttatásairól 

45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk műszaki 
követelményeiről 

19/2002. (V. 8.) OM rendelet A közoktatási intézmények elhelyezésének és 
kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről 
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7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési 
programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásnak szabályairól 

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 

23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során 
kiszabható bírságról 

31/2005. (XII. 22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 

8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának 
feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről 

 

4. Közösségi szabályok 

A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának 
részletes szabályairól 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK 
Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1081/2006/EK 
Rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

F7.F7.  Fogalomjegyzék  Fogalomjegyzék

 

A Pályázati/Tervezési Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található 
fogalmak definíciója 

 

- Cégszerű aláírás: A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott 
módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az 
aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy 
meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve 
nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik. 

- Célterület: bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú 
tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gép 
beszerzése). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység-típusok 
megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál. 

- Elbírálásból való kizárás: az adott pályázatnak/projekttervnek a bírálat eljárásának 
folyamatából történő kirekesztése – a pályázó/projektgazda által elkövetett – 
valamely lényeges formai, tartalmi, vagy eljárási hiba, hiányosság következtében. 

- Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a HEP IH-nak, illetve a 
Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer működtetésével összefüggő 
valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok/projekttervek feldolgozásával, a 
döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az ellenőrzéssel, valamint a 
monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási szabályok összességét értjük. 
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- Ellenőrzési hatóság: az irányító hatóságtól és az igazoló hatóságtól független 
szerv, amely az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének 
ellenőrzéséért felel. 

- Felhatalmazó levél: a Pályázó/projektgazda részéről a számlavezető 
pénzintézetéhez intézett olyan nyilatkozat, amelyben a Pályázó/projektgazda a 
pénzintézetet felhatalmazza arra, hogy a Támogatási Szerződés nem-teljesítése vagy 
hibás teljesítése esetén a támogató azonnali beszedési megbízás útján történő 
igényérvényesítését teljesítse. 

- Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervhez kapcsolódó programozási dokumentum, amelyet az Európai 
Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak vonatkozásában. 

- Hiánypótlás: valamennyi hiányzó melléklet pótolható, a hiánypótlás csak egy 
alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg. 

- Igénymentesség: A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlannak 
igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 
törvény (Inytv.) 16. és 17. §-ai alapján a fejlesztés helyéül szolgáló ingatlannal 
kapcsolatban igénynek minősül különösen: 

• elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve, 

- ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik, 

- ha a pályázó/projektgazda olyan visszavásárlási joggal terhelt ingatlanon 
kívánja megvalósítani a projektet, amelynek tulajdonjogát települési 
önkormányzat beépítési, fejlesztési a kötelezettséggel ruházta át a 
pályázó/projektgazda részére és ennek biztosítására kötötte ki visszavásárlási 
jogát; 

• végrehajtási jog; 

• a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás; 

• bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás; 

• bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom; 
elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a 
fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik; 

• kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye, kivéve, ha a 
fejlesztéssel kapcsolatos telekterület bővítését célozza; 

• árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye; 

• zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés; 

• tulajdonjog fenntartással történő eladás; 

• az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye; 

• jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós 
környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege. 

- Irányító Hatóság (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti 
egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok) 
stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének 
biztosítása. 

- Kedvezményezett: a támogatási szerződést aláíró projektgazda, vagyis a 
támogatásban részesült pályázó/projektgazda, akivel a támogató támogatási 
szerződést köt. 

- Kifizető Hatóság (KH): A tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és 
benyújtására és az Európai Bizottságtól érkező kifizetések fogadására kijelölt 
szervezet. A Kifizető Hatóság Magyarországon – minden Operatív Program 
vonatkozásában – a Pénzügyminisztérium. 
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- Közreműködő Szervezet (KSz): az operatív programok végrehajtásának 
adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító 
hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban 
kerülnek rögzítésre. 

- Melléklet: a pályázatban/projekttervben rögzített, egyes tényt (tényeket) 
alátámasztó, és így a pályázat/projektterv elbírálását megalapozó dokumentum. 

- Operatív program: az ÚMFT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások 
egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése 
alapján az Európai Bizottság hagy jóvá. 

- Pályázat/projektterv: a pályázó/projektgazda által benyújtott dokumentumok 
összessége (Projekt adatlap, mellékletek, CD lemez). 

- Pályázati/tervezési felhívás: A támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó 
dokumentum. 

- Projekt adatlap: e dokumentum tartalmazza a pályázó/projektgazda, valamint a 
projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A 
dokumentum kitöltése a pályázó/projektgazda feladata. 

- Permentes ingatlan: az ingatlan nem áll peres eljárás alatt. 

- Projekt: 

a) egy önálló fejlesztés, vagy 

b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál nem nagyobb összköltségű 
fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy 

c) hasonló célú fejlesztések megvalósulását célzó hitel, tőke vagy garancia alap 
(pénzügyi alap); 

- Projekt előrehaladási jelentés (PEJ): a kedvezményezett rendszeres beszámolója 
a Közreműködő Szervezet, azaz az ESZA Kht. felé a támogatott projekt 
megvalósulásáról. 

- Projekt fenntartási jelentés (PFJ): a Kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló 
jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben 
meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a 
közreműködő szervezet, azaz az ESZA Kht. felé. 

- Telephely: A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának azon helye, amely a cég 
székhelyétől eltérő helyen van (2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdés). 

- Új gép: amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű 
gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évtől. (Az új gépnek nem kell 
feltétlenül a pályázat/projektterv benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát 
korábbi évjáratú gép is lehet a pályázat/projektterv szempontjából új, ha a gyártó 
vagy forgalmazó raktárából szállítják.) 

- Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): helyzetelemzést, stratégiát, a 
tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk 
kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a 
Magyar Köztársaság készít az Európai Unió programozási irányelveinek, 
célkitűzéseinek megfelelően, a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és 
strukturális átalakulásának elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel 

 

F8.F8.  Csatolandó  mellékletek  listája  Csatolandó mellékletek listája

- Projektterv 

- Pályázati adatlap 

- Részletes költségterv és szöveges indoklás 
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- Megvalósíthatósági tanulmány 

- Gantt-diagram 

- Logikai keretmátrix 

- Önéletrajzok (amennyiben nem állnak rendelkezésre, a funkció betöltéséhez 
szükséges elvárások leírása) 

- Kitöltött OTMR adatlap 

- Esélyegyenlőségi terv 

 

F9.F9.  Tervezési  útmutató  mellékletei  Tervezési útmutató mellékletei

 

1. számú melléklet – ESZA Elszámolható Költségek általános útmutató 

2. számú melléklet – ERFA Elszámolható Költségek általános útmutató 

3. számú melléklet – Részletes költség tervlap 

4. számú melléklet – A kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 

5. számú melléklet – Költségvetés szöveges indoklása – Tájékoztató 

6. számú melléklet – Esélyegyenlőségi Útmutató 

7. számú melléklet – Környezeti Fenntarthatósági Útmutató 

8. számú melléklet – Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 

9. számú melléklet – Arculati kézikönyv 

10. számú melléklet – Gantt-diagram sablon 

11. számú melléklet – Logikai keretmátrix sablon 

12. számú melléklet – Támogatási szerződés sablon 

13. számú melléklet – Önéletrajz sablon 

14. számú melléklet – OTMR adatlap 

15. számú melléklet – Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez 
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